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表 1项目总体情况

	建设项目名称
	内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）

	建设单位
	四川水汇生态环境治理有限公司

	法人代表
	瞿文风
	联系人
	罗世勇

	通信地址
	四川省内江市东兴区兰桂大道377号1单元22楼1号

	联系电话
	18783215320
	传真
	/
	邮编
	641100

	建设地点
	内江市市中区白马镇
起点：29.559357°，104.996669°

终点：29.522485°，105.008879°

	项目性质
	新建☑   改建□  技改□
	行业类别
	N7721水污染治理

	环境影响报告表名称
	内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）

	环境影响评价单位
	广西澜锦环保科技有限公司

	初步设计单位
	/

	环评影响评价

审批部门
	内江市市中区生态环境局
	文号
	内中区环审批[2019]49号
	时间
	2019年12月25日

	初步设计审批部门
	/
	文号
	/
	时间
	/

	环境保护设施

设计单位
	/

	环境保护设施

施工单位
	/

	投资总概算

（万元）
	4594.28
	环境保护投资(万元)
	124
	所占

比例
	2.7%

	实际共投资

（万元）
	4594.28
	环境保护投资(万元)
	154
	所占

比例
	3.35%

	设计生产能力（交通量）
	/
	建设项目开工日期
	2020年1月

	实际生产能力
	/
	投入

试运行日期
	2020年9月

	调查经费
	/

	项目建设过程简述（项目立项~试运行）
	（1）项目2019年12月12日于内江市市中区发展和改革局备案，备案号：川投资备[2019-511002-77-03-415189]FGQB-0153号。
（2）2019年12月四川水汇环境治理有限公司委托广西澜锦环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价，编制环境影响报告表。
（3）2019年12月25日，项目取得内江市市中区生态环境局出具的《关于＜内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）环境影响报告表＞的批复》（内中区环审批﹝2019﹞49号），同意项目建设。
（4）项目于2020年1月开工，于2020年9月竣工。




表 2调查范围、因子、目标、重点

	调查范围
	根据本项目实际建设内容及周边环境特征，结合环境影响评价阶段的调查范围，确定本次竣工环境保护验收调查的范围如下：

1、地表水环境
项目涉及的地表水体为益民溪，调查范围为本项目涉及益民溪河段。
2、大气环境
项目周边500m范围内的区域及敏感点。
3、声环境
项目河湖整治工程两侧200m范围。
4、生态环境
调查范围为涉及水域及周边陆域200m范围内的水生、陆生生态环境。

	调查因子
	1、生态环境
施工期陆生生态、水生生态、水土流失影响与恢复情况，包括植被破坏和恢复情况，工程占地及恢复情况等。
2、地表水环境
施工期生活污水、施工废水产生及处置情况。运营期废水处置情况。
3、固体废物
施工期生活垃圾、建筑垃圾、弃渣处置情况。运营期固废处置情况。

	环境敏感目标
	对照本项目环评报告表所列的环境保护目标，并结合本次竣工环保验收阶段工程实际影响情况和现场复核调查成果，本次竣工环保验收的环境保护目标与环评一致，具体情况见下表。
表2-1  环境保护目标
环境因素
序号
桩号
名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
方位及距离/m
高差/m
经度
纬度
大气环境

和

声环境
1
K0+000
居民区
104.996015
29.560077
居民
17户，50人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准
NW，60~200
0~+2
2
K0+160
居民区
104.999102
29.559220
居民
31户，105人
E，50~300
+5~+6
3
K0+560
居民区
105.000929
29.556197
居民
31户，105人
E，60~195
+2~+17
4
K1+760
居民区
105.001404
29.551233
居民
11户，35人
W,160~240
+10~+14
5
K2+140
居民区
105.004893
29.551350
居民
35户，120人
E,45~170
+2~+17
6
K3+020
居民区
105.011251
29.546972
居民
55户，190人
S,240~480
+19~+29
7
K3+700
居民区
105.016009
29.547829
居民
39户，120人
SW,65~230
+1~+15
8
K4+280
居民区
105.017320
29.545708
居民
27户，95人
W,60~330
+2~+17
9
居民区
105.022061
29.547600
居民
21户，75人
NE,180~400
+14~+27
10
K4+720
内江第七初级中学
105.019342
29.542802
学校
1所，约800人
NW,60
+1
11
K5+000
居民区
105.019445
29.5400500
居民
18户，65人
E，70~210
+4~+14
12
K5+140
居民区
105.017102
29.539039
居民
33户，100人
W,60~240
+1~+10
13
K5+340
居民区
105.022489
29.538578
居民
36户，125人
E,70~480
+3~+26
14
居民区
105.021214
29.537161
居民
22户，75人
SE,110~240
+2~+15
15
K5+580
居民区
105.020847
29.533623
居民
83户，290人
SW,70~420
+5~+28
16
K6+100
居民区
105.015692
29.537583
居民
20户，75人
NW,60~210
+1~+9
17
居民区
105.013644
29.535707
居民
30户，105人
SW,85~290
+5~+8
18
居民区
105.016234
29.536232
居民
3户，10人
SE，75~115
+2
19
K6+500
居民区
105.015687
29.533163
居民
52户，180人
W,55~355
+1~+14
20
K6+860
居民区
105.019113
29.531286
居民
44人，155人
E,150~350
+3~+19
21
K7+800
居民楼
105.011352
29.530149
居民
66户，230人
NW,90~160
+5~+9
22
市中区精神病医院
105.009897
29.530240
医院
1所，约160人
NW,210
+7
23
市中区白马镇敬老院
105.009278
29.530050
敬老院
1座，约180人
NW,270
+13
合计
约3445人
地表水环境
1
/
益民溪
评价范围内主要为行洪，灌溉
1条
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
/
/
2
K8+720
沱江
1条
SW,120
-8


	调查重点
	竣工环境保护验收调查重点：

工程施工期的环境影响主要为工程建设过程造成的地表植被破坏、水生生态、水环境影响、大气环境影响及声环境影响。根据工程产生的影响，确定验收调查的重点为：
（1）核查实际工程内容、工程量及方案设计与环评文件中的变更情况；
（2）核查环境敏感目标基本情况及变更情况；
（3）核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；
（4）核查环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的主要环境影响；
（5）核查环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情况；
（6）核查施工期和运营期实际存在的环境问题。


表 3验收执行标准

	环境质量标准
	1、水环境质量标准

本次验收采用原环评的评价标准作为验收标准。本项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表3-1  地表水环境质量标准
项目
pH
溶解氧
COD
BOD5
总磷
总氮
高锰酸盐指数
阴离子表面活性剂
粪大肠菌群
石油类
浓度限值（mg/L）
6~9
≥5
≤20
≤4.0
≤0.2
≤1.0
≤6
≤0.2
≤10000
≤0.05
2、环境空气质量标准

本次验收采用原环评的大气评价标准作为验收标准。本项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表3-2  环境空气质量标准  单位：μg/m3
污染物项目
平均时间
浓度限值（二级）
单位
二氧化硫（SO2）
年平均
60
μg/m3
24小时平均
150
1小时平均
500
二氧化氮（NO2）
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
一氧化碳（CO）
24小时平均
4
mg/m3
1小时平均
10
臭氧（O3）
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
颗粒物（粒径小于等于10μm）
年平均
70
24小时平均
150
颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
年平均
35
24小时平均
75
3、声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表3-3  声环境质量标准
时段
昼间
夜间
标准限值
60dB
50dB
4、生态环境
以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏当地生态系统完整性为标准。

	污染物排放标准
	1、水污染物排放标准

项目农污处理设施站点尾水排放执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准。
表3-5  农村生活污水处理设施水污染物排放标准
污染物
pH（无量纲）
COD
SS
氨氮（以N计）
总氮（以N计）
总磷（以P计）
动植物油
标准值（mg/L）
6~9
60
20
8（15）
20
1.5
3
2、废气排放标准

项目农污处理设施站点无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准限值。

表3-6  厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度
标准

氨

硫化氢

臭气浓度

一级标准（mg/m3）

1.5
0.06
20
3、噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，标准值见下表。

表3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准
类别

昼间

夜间

单位
2

60

50

dB(A)
4、固体废物

执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单的相关标准。项目不产生危险废物。

	总量控制指标
	根据《关于＜内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）环境影响报告表＞的批复》（内中区环审批﹝2019﹞49号），项目未设置总量控制指标。


表 4工程概况

	项目名称
	内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）

	项目地理位置

（附地理位置图）
	内江市位于四川省东南部，沱江下游中段。地跨北纬29°11′~30°2′、东经104°16′~105°26′，东西长121.5km，南北宽94.7km。东邻重庆，南界泸州，西接自贡，西北连眉山市，北与资阳市相邻。公路通车里程达3149km，是川东南乃至西南各省交通的重要交汇点，有“川中枢纽”、“川南咽喉”之称，是四川省规划建设的8大城市之一。
市中区地处川渝主干中间地带，受成都、重庆幅射，是成渝经济大走廊战略的重心之一，是川东南的交通枢纽，交通优势十分显著。地理位置北纬29°25′11″~29°40′30″，东经104°04′36″~105°05′41″。本项目位于内江市市中区白马镇，起点地理坐标为：北纬29.559357°，东经104.996669°，终点地理坐标为：北纬29.522485°，东经105.008879°，建设项目地理位置见附图1。

	主要工程内容及规模：

本项目建设内容包括截污管网工程、农污治理工程、生态修复工程、景观工程等。
项目组成和实际建设情况对照见下表。

表4-1  项目组成表
名称
环评建设内容
实际建设内容
备注
主体工程
截污管道工程
新建DN600截污干管共5597m，其中东岸全长2940m，西岸全长2657m；新建DN250压力管道330m，末端接现状检查井；新建DN300支管道20条，总长约5884m；新建一体化污水提升泵站1座，提升能力1500m3/d
新建DN600截污干管共5600m，其中东岸全长2940m，西岸全长2660m；新建DN250压力管道330m，末端接现状检查井；新建DN300支管道20条，总长约5890m；新建一体化污水提升泵站1座，提升能力1500m3/d
基本与环评一致
农污治理工程
1#站点农污治理设施
农污治理设施：建设一体化污水处理设施1座，采用“AO+混凝沉淀+消毒”工艺，设计处理规模20m3/d，具体内容如下
农污治理设施：建设一体化污水处理设施1座，采用“AO+混凝沉淀+消毒”工艺，设计处理规模20m3/d，具体内容如下
与环评一致
格栅渠及提升泵房：格栅渠尺寸：L×B×H=0.8×3.5×4.4m；调节池尺寸：L×B×H=3.0×3.5×4.4m；污泥池尺寸：L×B×H=1.5×3.5×4.4m；格栅池前后分别设置一道人工粗格栅（20mm）和一道人工细格栅（3mm）。设置潜污泵两台（1备1用，Q=5m3/h，H=8m）
格栅渠及提升泵房：格栅渠尺寸：L×B×H=0.8×3.5×4.4m；调节池尺寸：L×B×H=3.0×3.5×4.4m；污泥池尺寸：L×B×H=1.5×3.5×4.4m；格栅池前后分别设置一道人工粗格栅（20mm）和一道人工细格栅（3mm）。设置潜污泵两台（1备1用，Q=5m3/h，H=8m）
一体化污水处理设施：一体化污水处理设施采用成套设备，共2套。单体尺寸：L×B×H=7.7×10.5×3m，单个有效容积V=21.8m3，其中：缺氧槽V=5.89m3，好氧槽V=9.62m3，二沉槽V=0.59m3，混合反应槽V=5.09m3，沉淀槽V=2.95m3。设计流量Q=0.83m3/h。设计平均流量下总停留时间21.8h，生化段停留时间15.51h，缺氧槽停留时间5.89h，好氧槽停留时间9.62h。
一体化污水处理设施：一体化污水处理设施采用成套设备，共1套。单体尺寸Φ=2m，L=4m：，有效容积V=12.6m3，设计流量Q=10m3/d
PAC投加装置：1套，用于投加PAC进行混反应
PAC投加装置：1套，用于投加PAC进行混反应
取样观察消毒池：消毒池尺寸：L×B×H=1.0×1.0×1.5m。设计处理量20m3/d。消毒方式：氯片消毒
取样观察消毒池：消毒池尺寸：L×B×H=1.0×1.0×1.3m。设计处理量10m3/d。消毒方式：氯片消毒
配套管网：配套建设DN200截污干管约250m，DN200支管约325m，建设Φ315塑料检查井38座；建设DN100、DN200排水管共计990m，成品化粪池（2m3）22座，服务范围3.80hm2
配套建设DN200截污干管约357m，DN100支管约609m，建设Φ200×110塑料检查井39座，服务范围2.60hm2
绿化：55.4m2
绿化：55.4m2
2#站点
建设一体化污水处理设施1座，采用“A/O+混凝沉淀+氯片消毒”工艺，设计处理规模20m3/d，具体内容如下：
原计划建设的2#站点由于服务对象九盘村4社当地居民搬迁，因此本站点取消建设，不在本次验收范围内
2#站点未建设
格栅渠及提升泵房：格栅渠尺寸：L×B×H=0.8×3.5×4.4m；调节池尺寸：L×B×H=3.0×3.5×4.4m；
污泥池尺寸：L×B×H=1.5×3.5×4.4m；格栅池前后分别设置一道人工粗格栅（20mm）和一道人工细格栅（3mm）。设置潜污泵两台（1备1用，Q=5m3/h，H=8m）
一体化污水处理设施：一体化污水处理设施采用成套设备，共2套。单体尺寸：L×B×H=7.7×10.5×3m，单个有效容积V=21.8m3，其中：缺氧槽V=5.89m3，好氧槽V=9.62m3，二沉槽V=0.59m3，混合反应槽V=5.09m3，沉淀槽V=2.95m3。设计流量Q=0.83m3/h。设计平均流量下总停留时间21.8h，生化段停留时间15.51h，缺氧槽停留时间5.89h，好氧槽停留时间9.62h
PAC投加装置：1套，用于投加PAC进行混凝反应
取样观察消毒池：消毒池尺寸：L×B×H=1.0×1.0×1.5m。设计处理量20m3/d。
消毒方式：氯片消毒。
配套管网：配套建设DN200截污干管约129m，DN200支管约252m，建设Φ315塑料检查井23座，建设DN100、DN200排水管共计900m，成品化粪池（2m3）20座，服务范围1.44hm2
绿化：218.7m2
3#站点
3#站点不建设农污治理设施，仅建设污水管网，接入益民溪西岸白马园区污水处理厂现有污水管网。具体内容如下：

建设DN200截污干管约460m，DN200支管约590m，Φ315塑料检查井27座；建设DN100、DN200排水管共计1640m成品化粪池（2m3）35座，服务范围4.24hm2
3#站点不建设农污治理设施，仅建设污水管网，接入益民溪西岸白马园区污水处理厂现有污水管网。具体内容如下：

建设DN200截污干管约460m，DN200支管约590m，Φ315塑料检查井27座；建设DN100、DN200排水管共计1640m成品化粪池（2m3）35座，服务范围4.24hm2
与环评一致
4#站点
建设一体化污水处理设施1座，采用“A/O+混凝沉淀+氯片消毒”工艺，设计处理规模20m3/d
原计划建设的4#站点由于服务地区红星村1社由于内江市行政区划调整现属于高新区，因此本站点取消建设，不在本次验收范围内
4#站点未建设
格栅渠及提升泵房：格栅渠尺寸：L×B×H=0.8×3.5×4.4m；调节池尺寸：L×B×H=3.0×3.5×4.4m；污泥池尺寸：L×B×H=1.5×3.5×4.4m；格栅池前后分别设置一道人工粗格栅（20mm）和一道人工细格栅（3mm）。设置潜污泵两台（1备1用，Q=5m3/h，H=8m）
一体化污水处理设施：一体化污水处理设施采用成套设备，共2套。单体尺寸：L×B×H=7.7×10.5×3m，单个有效容积V=21.8m3，其中：缺氧槽V=5.89m3，好氧槽V=9.62m3，二沉槽V=0.59m3，混合反应槽V=5.09m3，沉淀槽V=2.95m3。设计流量Q=0.83m3/h。设计平均流量下总停留时间21.8h，生化段停留时间15.51h，缺氧槽停留时间5.89h，好氧槽停留时间9.62h
PAC投加装置：1套，用于投加PAC进行混凝反应
取样观察消毒池：消毒池尺寸：L×B×H=1.0×1.0×1.5m。设计处理量20m3/d。消毒方式：氯片消毒
配套管网：配套建设DN200截污干管约376m，DN200支管约277m，建设Φ315塑料检查井23座，建设DN100、DN200排水管共计990m，成品化粪池（2m3）20座，服务范围1.44hm2。
绿化：55.4m2
生态修复工程
表流湿地
1#表流湿地：占地面积320m2，进水水量Q=50m3/d，湿地平均有效深度0.4m，有效停留时间5~6d
未建设
/
2#表流湿地：占地面积310m2，进水水量Q=50m3/d，湿地平均有效深度0.4m，有效停留时间5~6d
未建设
/
3#表流湿地：占地面积420m2，进水水量Q=50m3/d，湿地平均有效深度0.4m，有效停留时间5~6d

未建设
/
水下森林
种植沉水植物，种植面积2000m2，覆盖度60%。种植水深1.0-2.0m，带状分布方式种植，由两岸向中心分布。种植密度5-16蔸/m2，每蔸8-20株
未建设
/
边坡生态修复
顺坡修整，部分区域堆积景石；种植草籽混合湿地植物，种植面积24000m2
未建设
/
景观工程
对益民溪及其沿岸进行景观打造，起点为跃进水库出水口，终点为白马电厂，全长约8.7km，红线面积（含水域面积）约为536079m2。建设观景平台4处，建设益民园1个5处，打造周边居民休闲、健身空间，形成林间漫步休闲、滨河亲水健身的景观节点
对益民溪及其沿岸进行景观打造，起点为跃进水库出水口，终点为白马电厂，全长约8.7km，红线面积（含水域面积）约为536079m2。建设观景平台4处，建设益民园1个5处，打造周边居民休闲、健身空间，形成林间漫步休闲、滨河亲水健身的景观节点
与环评一致
辅助工程
PAC投加装置
3套，分别用于1#站点、2#站点和4#站点农污治理设施投加PAC进行混凝反应
1套，用于1#站点农污治理设施投加PAC进行混凝反应
2#、4#站点取消
围墙
1#站点农污治理设施围墙41m，2#站点农污治理设施围墙61m。4#站点农污治理设施围墙41m
1#站点农污治理设施围墙41m
2#、4#站点取消
沿岸景观道按规范设置引导标识、限制标识、名称标识、说明标识等
沿岸景观道按规范设置引导标识、限制标识、名称标识、说明标识等
与环评一致
公用工程
供电
项目用电取自当地电网

项目用电取自当地电网
与环评一致
给水
项目用水取自当地自来水管
项目用水取自当地自来水管
与环评一致
排水
项目排水采取雨污分流制。雨水经沟渠收集后排入益民溪，农污治理设施尾水经处理达标后排入表流湿地进一步降低污染物浓度，最终排入益民溪；3#站点管网收集的污水接入白马园区污水处理厂截污干管，最终经白马园区污水处理厂处理达标后排入沱江；下游污水管网收集的污水经一体化提升泵站提升至白马园区污水处理厂现有污水管网，经白马园区污水处理厂处理达标后排入沱江
项目排水采取雨污分流制。雨水经沟渠收集后排入益民溪，农污治理设施尾水经处理达标后排入益民溪；3#站点管网收集的污水接入白马园区污水处理厂截污干管，最终经白马园区污水处理厂处理达标后排入沱江；下游污水管网收集的污水经一体化提升泵站提升至白马园区污水处理厂现有污水管网，经白马园区污水处理厂处理达标后排入沱江
与环评一致
移动式污泥脱水车
1台，用于1#站点、2#站点和4#站点剩余污泥脱水
1台，用于1#站点剩余污泥脱水
2#、4#站点取消
铁桶
3个，200L/个，用于收集暂存1#站点、2#站点和4#站点农污治理设施产生的格栅渣
1个，200L/个，用于收集1#站点农污治理设施产生的格栅渣
2#、4#站点取消
垃圾桶
若干，50L/个
若干，50L/个
与环评一致
绿化
24000m2
24000m2
与环评一致
项目污水管线设置为一般防渗区，1#站点、2#站点和4#站点农污治理设施厂区采用一般防渗，减小项目建设对地下水的影响
项目污水管线设置为一般防渗区，1#站点农污治理设施厂区采用一般防渗，减小项目建设对地下水的影响
2#、4#站点取消
办公生活设施
本项目1#站点、2#站和4#站点农污治理设施均可实现自动化运行，仅需安排工作人员定期巡查，可不设置生活办公设施。
本项目1#站点农污治理设施均可实现自动化运行，仅需安排工作人员定期巡查，可不设置生活办公设施。
2#、4#站点取消
施工临时工程
①临时场地：主要包括设置材料堆场、表土临时堆场等。

a.材料堆场：1处，水泥硬化地面，主要用于施工材料的堆放。

b.表土临时堆场：1处，用于表土的临时堆放，设置围堰，后期用于绿化用土，设置临时性的防雨、截排措施。

②办公及生活设施：项目办公及生活设施租用已有房屋，不新建办公设施。项目施工期工人均为当地农民，不设施工营地。
项目施工已完成，经过现场勘察发现材料堆场、表土临时堆场已全部拆除，地块已复原，未设置施工营地
与环评一致


	实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因：
根据现场调查，并对比建设单位、设计单位、施工单位所提交的相关资料数据，本项目实际建设情况与环评相比变动情况如下：
1、根据监测报告（见附件），1站点农污治理设施尾水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准，未修建表流湿地。
2、水下森林、边坡生态修复实际未修建。
3、原计划建设的2#站点由于服务对象九盘村4社当地居民搬迁，因此本站点取消建设，不在本次验收范围内，原计划建设的4#站点由于服务地区红星村1社由于内江市行政区划调整现属于高新区，因此本站点取消建设，不在本次验收范围内。

	生产工艺流程（附流程图）

项目运营期工艺主要为农污治理工程
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图4-1  项目工艺流程及产污节点图
本项目各污水处理设施均采用AO接触氧化+混凝沉淀+氯片消毒工艺处理生活污水，拟设置格栅、调节池、一体化污水处理设施（包括缺氧槽、好氧槽、二沉槽、混合反应槽、沉淀槽）和取样观察消毒池，废水处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排入益民溪。

（1）格栅
项目污水经收集后汇集进入集水池，然后通过提升泵提升至格栅池中，依次经粗、细格栅拦截去除较大的悬浮物后，进入调节池。
（2）调节池
针对各污水处理厂存在水质水量波动较大的特点，拟在污水处理的前端设置调节池，通过调节池的均化水质、水量，为后续处理做准备。
（3）一体化污水处理设施
本项目采用一体化污水处理设施进行生化处理，包括缺氧槽、好氧槽、二沉槽、混凝反应槽、沉淀槽。
A级生物处理区（缺氧槽）：充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝态氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。

O级生物处理区（好氧槽）：为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低，使污水得以净化。
二沉槽：将曝气池中的混合液进行泥水分离，污泥沉在池底，污泥含水率99.2%～99.6%。二沉池上清液进入下一处理区进行处理。

混凝反应槽：混凝反应槽采用混凝沉淀工艺处理废水，在污水的深度处理，混凝沉淀起以下作用：
a、进一步去除悬浮物、BOD5及COD。
b、除磷。因污水中的磷酸盐大部分为可溶性，一般的二级处理只能去除20%左右，强化二级处理则可大幅度提高除磷率至70%～80%。混凝沉淀能除磷90～95%，是有效的除磷方法。本项目采用PAC（聚合氯化铝）作为絮凝剂进行除磷，最大日加药量（总）2kg/d。
c、能去除污水中的乳化油和其他水污染物。
沉淀槽：进一步沉淀废水，去除SS和磷等污染物。
（4）取样消毒池
污水经深度处理后，水质已经得到改善，但处理水中仍含有大量的致病细菌和寄生虫卵。根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，污水处理厂出水必须进行消毒处理。本工程污水消毒采用氯片消毒，消毒后尾水排入益民溪。
（5）污泥处置
在污水处理系统中会产生大量的剩余污泥，污泥含水率高、体积大。为便于污泥的运输，需进一步减少污泥体积后，再运送至垃圾填埋场填埋，以降低运输费用。在处理过程中，二沉池产生的剩余污泥含水率在99.2%～99.6%之间。本项目采用移动式污泥脱水车对污泥进行脱水处理，脱水后污泥含水率约80%，废水返回污水处理站处理。根据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）的要求，生活污水处理厂污泥必须将污泥脱水至含水率50%以下。本次评价污泥经移动式污泥脱水车脱水后，再通过人工添加生石灰干燥、脱水及杀菌后含水率低于50%，方可通过污泥专用车辆运输至场镇指定地点，由环卫部门统一清运至内江市垃圾填埋场处置。
（6）除臭
污水处理厂各单元在处理污水过程中会有氨气、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚、三甲胺等化合物产生，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，影响人体身心健康。本项目农污治理设施采用各设备地埋设置、各处理单元均加盖密闭、污泥的污染物及时清运等措施控制恶臭产生及排放。

	工程占地及平面布置（附图）

1、工程占地
本项目临时占地主要为施工期临时施工场地、材料堆场和表土临时堆场。施工完成后，临时占地工程恢复已进行迹地恢复。

2、平面布置
截污管网工程：新建截污干管主要沿益民溪东西两岸敷设，起于红星村，经双河村、黄石社区、植木沟，至黄石村东侧，东岸截污干管全长2940m，西岸全长2657m。
农污治理工程：1#农污治理设施位于湛家村4社。3#站点仅建设污水管网，接入白马园区污水处理厂截污干管。
景观工程：在益民溪及其沿岸进行景观打造，包含景观绿化工程、人行步道、廊架、坐凳等内容。

	工程环境保护投资明细

项目实际总投资4594.28万元，其中环保投资154万元，占总投资的3.35%，具体情况见下表。
表4-2  项目环保投资
阶段
项目
环保措施
投资（万元）
实际环保措施
实际投资（万元）
施工期
废气治理
洒水降尘、运输车辆遮盖篷布
5
洒水降尘、运输车辆遮盖篷布
5
工地进出口冲洗设施
4
工地进出口冲洗设施
5
打围施工，配置滞尘防护网、对临时堆场进行覆盖
18
打围施工，配置滞尘防护网、对临时堆场进行覆盖
20
淤泥密闭运输
3
淤泥密闭运输
4
废水治理
临时沉淀池、混凝沉淀池
5
临时沉淀池、混凝沉淀池
10
噪声治理

临时隔声屏障

4
临时隔声屏障
4
施工设备、机械的日常维护

2
施工设备、机械日常维护
2
固体废物

生活垃圾暂存、垃圾桶、外运处理

5
生活垃圾暂存于垃圾桶，外运处理
5
建筑垃圾暂存设施、外运处理

5
建筑垃圾能回收的回收，不能回收的外运至政府指定场所处理
5
水土保持和生态保护

加强监督管理，合理选择施工时间段、压缩施工时间、临时性防护器材防雨布、修建边坡、排水沟、对占地进行植被恢复等
50
加强监督管理，合理选择施工时间段、压缩施工时间、临时性防护器材防雨布、修建边坡、排水沟、对占地进行植被恢复等
70
运营期
废气治理

合理选择除虫剂喷洒时间，提前公告

1
合理选择除虫剂喷洒时间，提前公告
1
垃圾日产日清，垃圾收集点及时冲洗消毒

5
垃圾日常日清
5
废水治理

截污管道、处理设施

计入主体工程
截污管道、处理设施
计入主体工程
雨截流井及调蓄池

雨截流井及调蓄池
噪声治理

设置禁止鸣笛、限速标志

1
设置禁止鸣笛、限速标志
1.5
加强设备维护保养、加强管理

1
加强设备维护保养、加强管理
1.5
固体废物

生活垃圾收运系统、设备维修更换

计入主体工程
生活垃圾收运系统、设备维修更换
计入主体工程
地下水污染防治

分区防渗

15
分区防渗
15
迹地恢复及绿化

各类树木、花类植物及草皮，绿化

计入主体工程
各类树木、花类植物及草皮，绿化
计入主体工程
合计

124
/
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	与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施
一、施工期：
1、废气
项目施工期废气主要为施工扬尘、汽车尾气。主要采取措施洒水降尘、设置围墙等控制施工扬尘，控制车辆行驶速度降低汽车尾气影响等措施。
2、废水
施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要为施工产生的泥浆废水和车辆车轮冲洗废水，主要污染物为SS。施工废水经沉淀池沉淀后重复利用，不外排。生活污水依托就近居民的化粪池处理后用于周边耕地施肥。
3、噪声
施工期噪声主要为设备施工噪声和运输车辆噪声。施工单位在施工期间严格采取了选用低噪声设备，并合理布置施工机械等措施，注重保养设备，使设备处于良好的运行状态。夜间禁止施工。
4、固废
固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至政府指定场所堆放，生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理。
5、生态保护措施
（1）陆生生态影响及保护措施

陆生生态影响主要是管沟及路基开挖、土地平整时破坏景观植被、降低生物多样性、景观打造造成的植被类型变更等。在工程设计中尽量减少施工影响面积，施工完成后立即恢复施工区因永久占地和临时占地破坏的植物。在所有永久建筑完工后，立即进行裸露区和施工迹地的恢复。施工迹地绿化恢复过程中采用当地树种、草种，禁止使用外来入侵物种。
水生生态影响及保护措施：项目涉水施工主要过河管道和人工湿地建设过程。施工时应合理进行安排，选择枯水期进行施工，最大限度的降低对水体的扰动，减缓对水生生物的影响。采用复合流人工湿地，通过合理选择湿地植被，压缩施工时间等措施降低对水体的扰动。
二、运营期：
1、废水
运营期废水主要为农污治理设施尾水及截污管网污水。
项目1#站点农污治理设施采用“一体化设备（AO接触氧化+混凝沉淀）+氯片消毒”工艺，生活污水经农污治理设施处理后，尾水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排入益民溪，对环境影响较小。
截污管网用于收集益民溪东、西岸沿线生活污水及企业生产废水，经云坛村6社一体化污水提升泵站提升至白马园区现有污水管网，最终进入白马园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“工业园区集中式污水处理厂”标准、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准后排入沱江。
2、废气
运营期废气主要为农污治理设施恶臭，采取农污治理设施密闭，污泥及时清运，周边设置绿化等措施后，农污治理设施恶臭对环境影响较小。
3、噪声
运营期噪声主要为设备运行噪声，设备运行噪声来自潜污泵、气泵等固定稳态噪声，通过合理布局、选择低噪设备、水泵地埋式安装等措施控制后，噪声级可衰减至60dB（A）以下，对环境影响较小。
4、固废
运营期固废主要为农污治理设施产生的格栅渣、剩余污泥，污水检查井污泥，设备检修更换时产生的固废，绿化检修时产生的固废，废弃化肥包装袋、药瓶、药品包装袋，生活垃圾。
农污治理设施产生的格栅渣收集暂存于1#站点设置的铁桶，定期交由环卫部门处理。农污治理设置剩余污泥采用移动式污泥脱水车进行压滤，压滤后的污泥添加生石灰，通过污泥与生石灰混合反应放热使污泥干燥脱水，然后通过污泥专用车辆运输至场镇指定地点，由环卫部门统一运至内江市垃圾填埋场处置。污水检测井污泥由专人定期清掏，清掏出的污泥交由环卫部门统一清运。设备检修、更换时产生的固废主要为废塑料、废金属、废木材等，分类收集后可回收利用的外售给废品收购站，不能回收利用的交由环卫部门统一清运处理。绿化修剪过程中产生的固废主要为落叶、树枝等，本项目绿化委托绿化管护公司定期统一清理和修剪，产生的固废交由当地环卫部门统一清运处理。本项目在运营过程中绿化管护委托绿化管护公司负责，绿化管护过程中产生的废弃化肥包装袋、药瓶、药品包装袋由绿化管护公司统一收集管理。项目区服务范围内产生的生活垃圾定点收集，收集后交由环卫部门统一清运处理。


表 5环境影响评价回顾

	环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）

环境影响评价报告表主要结论：
本项目符合国家现行产业政策，属于鼓励类项目，选址符合规划。项目旨在消除益民溪黑臭水体，且所在区域无重大环境制约要素，同时项目对运营过程中产生的废气、废水、噪声以及固废均采取了有效的治理措施，在落实各项环保措施及评价要求和建议的的情况下，工程设计能够与项目区内的自然环境较好的融合，并很好的改善益民溪黑臭水体现状，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益，项目建设从环境保护角度是可行的。

	各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）

环境影响报告表审批意见（摘要）
关于内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）环境影响报告表的批复
四川水汇生态环境治理有限公司：
你单位报批的《内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据专家评审意见和“报告表”编制内容，现批复如下：
一、原则同意该项目拟在内江市市中区白马镇选址建设。项目内容包括截污管网工程、农污治理工程、生态修复工程、景观工程等。新建截污干管5597m，1500t/d一体化污水提升泵站一座，压力管道330m，支管网5884m，入户管网4140m。建设4个农污处理设施站点，1#、2#、4#处理规模均为20t/d，并配套污水管网，3#站点仅建设污水管网，接入白马园区污水处理厂截污干管。建设表流湿地3处，约1050m2，打造水下森林2000m2，驳岸修整24000m2。对益民溪及沿岸进行景观打造，全长约8.7km。本项目根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中有关条款，属于鼓励类。2019年12月12日，内江市市中区发展和改革局出具了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2019-511002-77-03-415189]FGQB-0153号），符合相关产业政策。2019年3月25日，内江市自然资源和规划局出具了项目的《建设用地规划许可证》（选字第511000201900023号）和《建设项目选址意见书》（选字第511000201900030号），符合城乡规划，同意选址。该项目在认真落实“报告表”提出的各项污染防治措施并严格执行“三同时”制度后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，你单位需按照“报告表”中所列建设项目性质、规模、地点、建设内容、使用的原辅材料、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目设计、建设及运营中应认真落实“报告表”中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1、全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，全面落实“报告表”提出的各项污染防治措施，减少污染物产生量和排放量。

2、结合周边敏感点分布，落实施工期各项环保措施，加强施工期环境管理，认真落实施工期噪声、扬尘、废水等各项污染防治措施，减少对周边环境的污染，避免施工造成环境纠纷。

3、项目须严格按照“报告表”要求落实废水防治措施。施工废水设置临时沉淀池沉淀处理后重复利用，生活污水经周边住户已有化粪池处理后用于周边耕地施肥；污泥池上清液和污泥压滤水均抽至调节池，与来水一并处理，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准（征求意见稿）》一级标准后排入表流湿地，经表流湿地进一步净化后排入益民溪；项目截污管网收集污水经一体化污水提升泵站提升至白马园区现有污水管网,最终进入白马园区污水处理厂处理后达标排放;项目运营期应加强对污水管网、污水储存设施的维护管理，做好应急防范措施，杜绝溢流、爆管、堵塞等事故发生。

4、严格按照“报告表”要求落实运营期各项废气处置措施。施工期间严格落实“六必须”“六不准”要求，严格执行重污染天气环境应急预案，加强施工人员的环保教育，文明施工；格栅井采用密闭格栅、调节池、一体化污水处理设施、污泥池，每个池体均设置收集管道，各恶臭源点实行全封闭。

5、严格落实噪声防治措施。选用低噪声机械设备，并对高噪声设备采取隔声措施；合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工；合理布局、选择低噪设备、水泵地埋式安装。

6、严格按照“报告表”要求落实各类固体废物处置措施。施工期建筑垃圾经筛选不能回收利用的集中堆放,设置建筑废弃物临时库房并进行防雨、防泄漏处理，定期清运到指定场所；压滤、干燥脱水及杀菌后的污泥通过污泥专用车辆运输至场镇指定地点；格栅渣、检查井及管道中淤积定期清理后送至市政指定地点处理；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理。

7、该项目须严格建立环境管理机构及环境管理制度，落实环保管理人员和环境风险防范设施（措施），防范因安全事故引发环境污染事故。

三、项目开工或投入使用前，应依法完备其它相关行政许可手续。

四、“报告表”经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位须重新报批;自批准之日起满5年方开工建设，须报市中区生态环境局重新审核。

五、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，开工建设时，向内江市市中区生态环境局报告；项目竣工正式投入生产或使用前严格按照《建设项目环境保护管理条例》与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定开展环保验收工作。

六、经批准的“报告表”与本批复具有同等法律效力，“报告表”与本批复不一致处以本批复为准。
违反以上规定，将依法予以处罚。
内江市市中区生态环境局

2019年12月25日



表 6环境保护措施执行情况

	项目

阶段
	环境影响报告表及审批文

件中要求的环境保护措施
	环境保护措施的

落实情况
	措施的执行效果及未采取措施的原因

	设

计

阶

段
	生态影响
	/
	/
	/

	
	污染影响
	/
	/
	/

	
	社会影响
	/
	/
	/

	施

工

期
	生态影响
	在各项目施工过程中应划定最小的施工作业区域，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏。在施工区域以内，除征用地外，不应有其他破坏植被的施工活动。设置材料临时堆场、施工垃圾临时堆场并做好覆盖措施，严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，影响植物物种的生长。合理进行施工布局规划，施工便道依托项目周边已有公路，施工营地依托周边居民住宅，本项目施工期不新增施工便道和施工营地
	严格按照报告表提出的生态保护措施，施工活动均在施工作业区完成，材料临时堆场、施工垃圾临时堆场均做了覆盖措施。施工便道依托项目周边已有公路，施工营地依托周边居民住宅
	已落实，施工结束后已对迹地进行恢复

	
	污染影响
	施工废水设置临时沉淀池沉淀处理后重逢利用，生活污水经周边住户已有化粪池处理后用于周边耕地施肥
	施工废水设置临时沉淀池沉淀处理后重逢利用，生活污水经周边住户已有化粪池处理后用于周边耕地施肥
	已落实，施工废水未对益民溪水质造成破坏

	
	
	施工期间严格落实“六必须”“六不准”要求，严格执行重污染天气环境应急预案，加强施工人员的环保教育，文明施工
	施工期间严格落实“六必须”“六不准”要求，严格执行重污染天气环境应急预案，加强施工人员的环保教育，文明施工
	已落实，施工未对周边大气环境造成破坏

	
	
	选用低噪声机械设备，并对高噪声设备采取隔声措施；合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工
	选用低噪声机械设备，并对高噪声设备采取隔声措施；合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工
	已落实，未发生扰民现象，无周边居民投诉

	
	
	施工期建筑垃圾经筛选不能回收利用的集中堆放，设置建筑废弃物临时库房并进行防雨、防泄漏处理
	施工期建筑垃圾经筛选不能回收利用的集中堆放，设置建筑废弃物临时库房并进行防雨、防泄漏处理
	已落实，固废均得到妥善处置，现场未遗留

	
	社会影响
	本项目施工期间对社会环境的影响主要是运输车辆对道路正常通行的影响，及工程占地对当地居民的影响等，通过对涉及占地的居民提供补偿的措施，不会对当地生活水平造成较大的影响
	本项目施工期间对社会环境的影响主要是运输车辆对道路正常通行的影响，及工程占地对当地居民的影响等，通过对涉及占地的居民提供补偿的措施，不会对当地生活水平造成较大的影响
	已落实

	营运
期
	生态影响
	畜禽养殖污染源头控制，调整养殖布局，在项目区纳污范围内，禁止建设规模化畜禽养殖场。农村固体废物应妥善收集和处理处置；秸秆和畜禽粪便宜采用无害化处理与资源化利用技术处置。
采用物理导流、打捞等技术控制河内堆积藻类污染，安全处置收集藻类。恢复河道周边的湿地系统，采用区域内的本地物种进行垂直绿化，并优化生物群落配置，防止外来物种入侵
	在项目区纳污范围内，禁止建设规模化畜禽养殖场。农村固体废物应妥善收集和处理处置。采用物理导流、打捞等技术控制河内堆积藻类污染，安全处置收集藻类。采用区域内的本地物种进行垂直绿化，并优化生物群落配置，防止外来物种入侵。
	已落实

	
	污染影响
	污泥池上清液和污泥压滤水均抽至调节池，与来水一并处理，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准（征求意见稿）》一级标准后排入表流湿地，经表流湿地进一步净化后排入益民溪；项目截污管网收集污水经一体化污水提升泵站提升至白马园区现有污水管网，最终进入白马园区污水处理厂处理后达标排放；项目运营期应加强对污水管网、污水储存设施的维护管理，做好应急防范措施，杜绝溢流、爆管、堵塞等事故发生
	污泥池上清液和污泥压滤水均抽至调节池，与来水一并处理，达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）一级标准后排入益民溪；项目截污管网收集污水经一体化污水提升泵站提升至白马园区现有污水管网，最终进入白马园区污水处理厂处理后达标排放；项目运营期应加强对污水管网、污水储存设施的维护管理，做好应急防范措施，杜绝溢流、爆管、堵塞等事故发生
	已落实

	
	
	格栅井采用密闭格栅、调节池、一体化污水处理设施、污泥池，每个池体均设置收集管道，各恶臭源点实行全封闭
	格栅井采用密闭格栅、调节池、一体化污水处理设施、污泥池，每个池体均设置收集管道，各恶臭源点实行全封闭
	已落实

	
	
	合理布局、选择低噪设备、水泵地埋式安装
	合理布局、选择低噪设备、水泵地埋式安装
	已落实

	
	
	压滤、干燥脱水及杀菌后的污泥通过污泥专用车辆运输至场镇指定地点；格栅渣、检查井及管道中淤泥定期清理后送至市政指定地点处理；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理
	压滤、干燥脱水及杀菌后的污泥通过污泥专用车辆运输至场镇指定地点；格栅渣、检查井及管道中淤泥定期清理后送至市政指定地点处理；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理
	已落实

	
	社会影响
	本项目实施对社会环境的影响主要体现在可消除益民溪黑臭水体，改善益民溪水质，使河段的水生生态环境得到改善，具有显著的环境正效益。
	本项目实施对社会环境的影响主要体现在可消除益民溪黑臭水体，改善益民溪水质，使河段的水生生态环境得到改善，具有显著的环境正效益。
	已落实


表 7环境影响调查

	施
工
期
	生态影响
	1、工程占地影响
（1）永久占地影响
本项目永久占地主要为河道及农污治理设施占地。项目占用河道为已有河道，项目建设不改变原有河道，对水环境影响轻微。农污设施占地为普通耕地、林地或荒地，占地面积较小，不改变当地生态环境现状，对当地生态环境影响轻微。
（2）临时占地
本项目永久占地主要为河道及农污治理设施占地。项目占用河道为已有河道，项目建设不改变原有河道，对水环境影响轻微。农污设施占地为普通耕地、林地或荒地，占地面积较小，不改变当地生态环境现状，对当地生态环境影响轻微。
临时用地在施工结束后，将逐步恢复原有功能，这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。
根据现场调查，建设单位在施工期结束后拆除了临时建筑物和施工设施，对场地进行清理平整后进行了植被恢复工作。
2、对陆生生态的影响
项目评价区现有的野生动物大多以适应耕地、果园及次生林、人工林、灌草丛生活的种类为主，属于广布性物种，主要有普通的兽类（如田鼠和野鸡）、鸟类、昆虫类和蛙类。调查期间，评价区域内未发现受重点保护的珍稀或濒危野生动物。在施工过程中，施工区域两侧上述生境将受到破坏，迫使项目占地区及工程影响区两栖爬行类动物迁往它处，但对整个区域种类及数量都不会构成大的影响。工程结束后，项目周边两栖爬行类动物数量将得到恢复。评价区的爬行动物多为在灌丛石隙中活动的种类，在该区域进行施工时，占地及施工噪声等影响将使其中生活的种类迁移出施工区域，待施工活动结束后迁回。鸟类多善飞翔，受到拟建工程的影响相对较小，较适应人为活动的环境，因此，受项目施工过程的影响不大。
根据现场调查，工程施工严格在征占地范围内进行，不对施工范围外的植物乱砍乱伐，并在工程施工结束后建设单位对临时用地进行了植被恢复。有效降低工程建设对评价区植被及植物的影响。
3、对水生生态的影响
工程施工对水生生态影响主要是生态修复工程及景观工程对水体和底泥的扰动造成悬浮物浓度增高以及底泥污染物的释放对益民溪水生生态的影响。施工过程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、繁殖和分布，在施工过程中采取相应保护措施后将不会对整个水域水生生态环境产生明显影响，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏可以逐步得到恢复。
根据现场查勘，项目影响区均已迹地恢复，因此项目采用的生态恢复措施有效，无遗留环境问题。

	
	污染影响
	1、废气
施工期废气主要为施工现场扬尘和机械与车辆运行等过程中产生的尾气。本项目在施工期间通过洒水降尘、设置围墙等控制施工扬尘，控制车辆行驶速度降低汽车尾气影响。

经调查走访，项目建设期间未发生大气污染事件；调查期间，施工期早已结束，施工废气无环境遗留问题。
2、废水
施工期废水来源于施工产生的泥浆水和设备、车辆的冲洗废水。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。生活污水依托周边居民的化粪池处理后用作农肥。
经调查走访，项目建设期间未发生水污染事件；调查期间，施工期早已结束，无施工废水环境遗留问题。

3、噪声
本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，以及建筑施工、材料运输车的作业噪声。项目施工期采用低噪声设备，加强施工时间、施工噪声的控制等措施。随着工程的竣工，施工噪声的影响将不再存在。
经调查走访，项目建设期间未发生噪声扰民投诉和纠纷；调查期间，施工期早已结束，施工噪声无环境遗留问题。

4、固废
项目施工期产生的固废主要为施工过程产生的砖瓦、混凝土块，能用于回填的回填，不能回填的送至政府指定场所处置。施工人员产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理。弃土暂存于临时堆场，施工完成后用作后期绿化覆土。
经调查走访，项目建设期间未发生环保方面投诉或环境污染事故，施工现场未遗留施工固废环境问题。

	
	社会影响
	本项目施工期间对社会环境的影响主要是运输车辆对道路正常通行的影响，及工程占地对当地居民的影响等。

	运
行
期
	生态影响
	1、陆生生态环境影响
工程施工完成后，通过对工程临时占地的植被恢复，种草植树，可在一个相对短的时段内使受项目影响的陆域生态环境得到恢复，弥补工程建设造成的损失。本项目工程结束后，不会对陆域生态环境造成进一步的影响。
2、水生生态环境影响
本项目可有效改善益民溪水质，使水中各种污染物的含量有所降低，水中溶解氧含量提高，改善水生生物生存环境，有利于水生生物的生长和繁殖。

	
	污染影响
	1、大气环境影响

项目运营期废气主要来源于1#农污治理设施运行过程中产生的NH3、H2S等。通过采取密闭构筑物、污泥及时清掏清运，在污水处理设施周边设置绿化带等措施减小无组织废气对周边大气环境的影响，对周边大气环境的影响较小。
2、水环境影响
项目运营期废水主要为1#浓污治理设施处理污水后排放的污水。污水经浓污治理设施（一体化设备（AO接触氧化+混凝沉淀）+氯片消毒）处理后，尾水排入益民溪，对益民溪影响较小。
3#截污管网工程，收集益民溪东、西岸沿线生活污水及企业生产废水，经云坛村6社一体化污水提升泵站提升至白马园区现有污水管网，最终进入白马园区污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。
3、声环境影响
项目运营期噪声主要为设备噪声、人员活动噪声。设备噪声主要来自农污治理设施潜污泵、气泵及一体化污水提升泵站潜污泵运行时产生的噪声，采取合理布局、选择低噪设备、水泵地埋式安装和距离衰减等措施后，本工程运营期对周围的噪声环境影响较小。
人员活动噪声通过合理设置游览路径，设置标识牌，引导分流，禁止游人在项目区内高声喧哗，加强管理等措施，可有效降低人员活动噪声的影响，采取措施后，社会环境噪声对环境影响很小。
4、固废影响
项目农污治理设施格栅渣经铁桶收集暂存后交由当地环卫部门处置，对环境影响较小。农污治理设施污泥经污泥池沉淀，再经移动式污泥脱水车脱水并加入生石灰干燥杀菌后，由环卫部门统一送至内江市垃圾填埋场处置，对环境影响较小。污水检查井污泥通过设置专人定期清掏，清掏出的污泥由环卫部门清运。项目设施检修及更换过程会产生少量固废，主要包括废塑料、废金属、废木材等，分类收集后可回收利用的外售给废品收购站，不能利用的收集后由环卫部门统一清运。本项目绿化养护委托绿化管护公司负责，绿化垃圾由当地环卫部门统一清运处理，废弃化肥包装袋、药瓶、药品包装袋由绿化管护公司统一收集、管理。项目区沿游步道沿线设置分类垃圾桶，垃圾收集桶采取“防雨、防渗、防漏”处理，专人负责清理、喷洒消毒药水及定期冲洗，垃圾及时运至市政指定地点处置。
本项目固废均得到合理处置，项目运营期固废对环境影响较小。

	
	社会影响
	本项目实施对社会环境的影响主要体现在可消除益民溪黑臭水体，改善益民溪水质，使河段的水生生态环境得到改善，具有显著的环境正效益。


表 8环境质量及污染源监测

	本次验收委托四川瑞兴环保检测有限公司对益民溪水质及农污治理设施无组织废气及噪声进行了验收监测。

1、地表水
本次验收地表水监测具体情况如下：
监测点：1#跃进水库断面、2#双河村断面、3#沱江汇口断面；
监测时间及频次：2024年7月2日-2024年7月3日，共2天，每天检测1次；
监测结果：监测结果见下表，监测报告见附件。
表8-1  地表水检测结果表
检测项目
检测点位

检测时间及检测结果

限值

结论

2024年07月02日
2024年07月03日
pH

（无量纲）
1#

7.8
7.7
6-9

符合

2#

7.4
7.5
符合

3#

7.7
7.7
符合

水温

（℃）
1#

27.6

28.8

/

/

2#

28.0

29.0

/

3#

27.7

29.4

/

透明度

（cm）
1#

175

170

/

/

2#

175

175

/

3#

205

210

/

氧化还原电位（mV）
1#

178

173

/

/

2#

171

169

/

3#

176

175

/

溶解氧

（mg/L）
1#

5.2

5.1

≥5

符合

2#

5.0

5.0

符合

3#

5.1

5.1

符合

化学需氧量（mg/L）
1#

17
16
≤20

符合

2#

19
17
符合

3#

14
14
符合

五日生化需氧量

（mg/L）
1#

3.1
3.1
≤4

符合

2#

3.3
3.3
符合

3#

3.2
3.2
符合

总磷

（mg/L）
1#

0.12
0.12
≤0.2

符合

2#

0.13
0.13
符合

3#

0.11
0.11
符合

总氮

（mg/L）
1#

0.90
0.87
/

/

2#

0.93
0.94
/

3#

0.56
0.57
/

氨氮

（mg/L）
1#

0.707
0.727
≤1.0

符合

2#

0.783
0.794
符合

3#

0.394
0.434
符合

粪大肠菌群数（个/L）
1#

2.6×102
4.0×102
/

/

2#

2.7×102
4.5×102
/

3#

3.3×102
4.7×102
/

石油类

（mg/L）
1#

0.01L
0.01L
≤0.05

符合

2#

0.01L
0.01L
符合

3#

0.01L
0.01L
符合

根据上表可知，地表水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、总磷、石油类检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值要求，检测达标。

废水监测具体情况如下：

监测点：1#农污治理设施排口；
监测时间及频次：2024年8月15日-2024年8月16日，共2天，每天检测1次；
监测结果：监测结果见下表，监测报告见附件。

表8-2  废水检测结果
检测点位

检测项目

检测日期及检测结果

2024.8.15
2024.8.16
限值

是否达标

1#农污治理设施排口
pH（无量纲）
7.2
7.4
6-9
悬浮物（mg/L）

14
16
20
化学需氧量（mg/L）
28
32
60
氨氮（mg/L）

0.608
0.621
8（1）
总磷（mg/L）

0.08
0.08
1.5
总氮（mg/L）

0.86
0.83
20
动植物油（mg/L）

0.55
0.55
3
备注：（1）氨氮为水温＞12℃的限值，8月15日实测水温为24.7℃，8月16日实测水温为24.9℃
由上表可知，废水检测结果符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）表2一级标准限值要求，检测达标。
2、无组织废气
本次验收无组织废气监测具体情况如下：
监测点：农污治理设施上风向1个点，下风向3个点；
监测时间及频次：2024年7月2日-2024年7月3日，共2天，每天检测3次。

监测结果见下表。
表8-3  无组织废气检测结果
风速（m/s）
1.2
风向
北
检测日期
2024年07月02日
检测项目
检测点位

检测结果

限值
结论
第一次
第二次
第三次

最大值
臭气浓度（无量纲）
1#
<10

<10

<10

<10

20

符合

2#
<10
<10
<10
3#
<10
<10
<10
4#
<10
<10
<10
氨

（mg/m3）
1#
0.067
0.062
0.059
0.081
1.5
符合
2#
0.073
0.074
0.070
3#

0.079
0.074
0.070
4#
0.073
0.074
0.081
硫化氢

（mg/m3）
1#
0.01
0.02
0.02
0.02
0.06
符合
2#
0.02
0.02
0.02
3#

0.02
0.02
0.02
4#
0.02
0.02
0.02
风速（m/s）
1.3
风向
北
检测日期
2024年07月03日
检测项目
检测点位

检测结果

限值
结论
第一次
第二次
第三次

最大值
臭气浓度（无量纲）
1#
<10

<10

<10

<10

20

符合

2#
<10
<10
<10
3#
<10
<10
<10
4#
<10
<10
<10
氨

（mg/m3）
1#
0.062
0.067
0.060
0.082
1.5
符合
2#
0.075
0.070
0.074
3#

0.070
0.079
0.073
4#
0.068
0.073
0.082
硫化氢

（mg/m3）
1#
0.01
0.01
0.01
0.02
0.06
符合
2#
0.02
0.02
0.02
3#

0.02
0.02
0.02
4#
0.02
0.02
0.02
根据上表可知，本项目无组织废气臭气浓度、氨、硫化氢检测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度中二级标准限值要求，检测达标。
3、噪声
本次验收噪声监测具体情况如下：
监测点：1#站点农污治理设施北侧厂界外1m处，1#站点农污治理设施北侧30m居民处；
监测时间及频次：2024年7月2日-2024年7月3日，共2天，昼间夜间各检测1次。

监测结果见下表。

表8-4  噪声检测结果表
风速（m/s）
检测日期
检测点位

检测结果/[dB(A)]
限值/[dB(A)]
结论
检测结果/[dB(A)]
限值/[dB(A)]
结论
昼间
夜间
1.2
2024年07月02日
1#

44
60
符合
37
50
符合

2#
44
60
符合
37
50
符合
1.2
2024年07月03日
1#

44 
60
符合
35
50
符合

2#
44
60
符合
39
50
符合
本项目厂界中1#点的噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求，检测达标；2#点的检测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值要求，检测达标。



表 9环境管理状况及监测计划
	环境管理机构设置（分施工期和运行期）

1、施工期环境管理

施工期环境管理由项目部和施工单位联合组成，负责项目施工期间有关环境管理方面的组织、协调、监督与检查工作，对施工期的建筑垃圾和弃渣的临时堆场、最终处置，建筑工地生活污水和生活垃圾处理，洒水抑尘等措施进行监督检查，有力地缓解了施工期对环境的影响。
2、运营期环境管理

运营期为切实保护环境，建设单位制定了有关环保管理机构人员及相关环保管理制度，内部建立了完善的环保档案制度，分类对各类环保法规文件、环评资料、环保设施资料等档案进行分门别类的管理，便于内部使用及上级环保部门的检查。
工程运行期的环境管理工作由建设单位负责牵头，具体环境管理工作的实施由管理所工作人员负责，主要为对工程进行日常安全保护工作管理，对工程环保措施进行维护，保障环保设施能长期有效地正常运行。

	环境监测能力建设情况

建设单位不具备环境监测能力，环境监测全部委托具有CMA认证的第三方检测机构完成。

	环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况

按照环境影响报告表的要求，应对进行监测，建设单位暂未开展例行监测，本次验收调查期间委托四川瑞兴环保检测有限公司对益民溪进行了水质监测，以及环境噪声监测。

表9-1  监测计划落实情况
监测项目
环评报告表要求
落实情况
例行监测
验收调查期间
无组织废气
点位
农污治理设施上风向1个点，下风向3个点
农污治理设施上风向1个点，下风向3个点
频次
每年1次
监测2天，每天3次
指标
NH3、H2S
NH3、H2S、臭气浓度
地表水

点位

/
跃进水库断面、双河村断面、沱江汇口断面

频次

/
2天，每天1次
指标

/
pH、水温、透明度、氧化还原电位、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、氨氮、粪大肠菌群、石油类
废水

点位

1#农污治理设置站点
1#农污治理设置站点
频次

/
2天，每天1次
指标

pH、COD、BOD5、动植物油、SS
pH、COD、BOD5、动植物油、SS、氨氮、总磷、总氮
噪声

点位

/
1#农污治理设施站点北侧、北侧30m敏感点
频次

/
监测2天，昼间夜间各1次
指标

/
等效A声级


	环境管理状况分析与建议

1、环境管理状况分析：建设单位在项目施工期和运行期较为重视环境保护工作，较好地落实了环保“三同时”要求，没有出现环保投诉。

2、建议：进一步加强环境管理工作，建立健全环境管理规章制度，并且将制度整理上墙，以便对照检查。进一步加强环境保护的重要性教育，不断提高职工的环境保护意识，做到经济建设和环境保护协调发展。


表 10调查结论与建议

	调查结论及建议

一、建设项目基本情况

项目位于内江市白马镇，起点位于跃进水库堤坝附近（坐标：东经104.996669°，北纬29.559357°），终点位于前进村1社（坐标：东经105.008879°，北纬29.522485°），全段河流长度为10.23km，红线面积约为412798m2。包括截污管网工程（新建截污干管 5597m，1500t/d一体化污水提升泵站一座，压力管道330m，支管网5884m，入户管网4140m）、农污治理工程（建设1个农污治理设施站点，处理规模为均20t/d，并配套建设污水管网，3#站点仅建设污水管网）、景观工程（对益民溪及其沿岸进行景观打造）等。
二、环境影响及环保措施落实情况
1、生态影响
项目施工完成后，对工程临时占地进行了植被恢复，施工迹地恢复良好，无施工期遗留问题。

本项目的实施可有效改善益民溪水质，使水中各种污染物的含量有所降低，水中溶解氧含量提高，改善水生生物生存环境，有利于水生生物的生长和繁殖。项目的完工将使河段的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。
2、大气环境影响
经调查，项目施工期未发生大气污染事故。

项目运营期废气主要为农污治理设施恶臭，采取农污治理设施密闭，污泥及时清运，周边设置绿化等措施后，同时周围大气扩散条件较好，对环境的影响小。
3、水环境影响
经调查，项目施工期未发生水体污染事故。

项目运营期1#农污治理设施站点收集的废水经农污治理设施（一体化设备（AO接触氧化+混凝沉淀）+氯片消毒）处理后的废水排入益民溪，对地表水环境影响较小。
3#截污管网工程，收集益民溪东、西岸沿线生活污水及企业生产废水，经云坛村6社一体化污水提升泵站提升至白马园区现有污水管网，最终进入白马园区污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。
4、声环境影响
经调查，项目施工期无噪声扰民投诉。

项目运营期噪声主要为设备噪声，主要来自农污治理设施潜污泵、气泵及一体化污水提升泵站潜污泵，采取合理布局、选择低噪设备、水泵地埋式安装和距离衰减等措施后本工程运营期对周围的噪声环境影响较小。
5、固体废物影响

经调查，项目无施工期遗留固废问题。

项目运营期，农污治理设施格栅渣经铁桶收集暂存后交由当地环卫部门处置；农污治理设施污泥经污泥池沉淀，再经移动式污泥脱水车脱水并加入生石灰干燥杀菌后，由环卫部门统一送至内江市垃圾填埋场处置；污水检查井污泥通过设置专人定期清掏，清掏出的污泥由环卫部门清运；项目设施检修及更换过程产生的废塑料、废金属、废木材等，分类收集后可回收利用的外售给废品收购站，不能利用的收集后由环卫部门统一清运；本项目绿化养护委托绿化管护公司负责，绿化垃圾由当地环卫部门统一清运处理，废弃化肥包装袋、药瓶、药品包装袋由绿化管护公司统一收集、管理。项目区沿游步道沿线设置分类垃圾桶，垃圾收集桶采取“防雨、防渗、防漏”处理，专人负责清理、喷洒消毒药水及定期冲洗，垃圾及时运至市政指定地点处置。
三、竣工验收调查结论
内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）自立项到投入试运行，能够执行环保管理各项规章制度，落实环评报告及批复提出的环保对策措施和建议；设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。
项目落实环保工作，采取了一定的措施治理污染和生态破坏，整改工程建设及运营后基本落实了环评报告表及批复的要求，未造成较大环境影响，生态植被恢复较好，项目水质监测达标，固体废物处置合理。工程建设未降低区域水环境、生态环境、大气环境和声环境质量功能，对社会环境影响较小。

综上所述，调查认为建设项目竣工环境保护验收的规定，内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）具备环境保护验收条件。
四、建议和要求
（1）企业管理规范化、制度化的同时，进一步加强环境保护工作，把环保工作明细化，章程化，确保环境保护工作的有效性。

（2）项目运行期应对项目所在地生态环境加以保护，严禁破坏生态环境。


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：            填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：
	建设
项目
	项目名称
	内江沱江流域水环境综合治理PPP项目市中区黑臭水体整治项目（益民溪）
	项目代码
	川投资备[2019-511002-77-03-415189]FGQB-0153号
	建设地点
	内江市市中区白马镇

	
	行业类别（分类管理名录）
	五十一、水利 128河湖整治
	建设性质
	☑新建  □改扩建   □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	广西澜锦环保科技有限公司

	
	环评档审批机关
	内江市市中区生态环境局
	审批文号
	内中区环审批[2019]49号
	环评档类型
	报告表

	
	开工日期
	2020年1月
	竣工日期
	2020年9月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	四川水汇生态环境治理有限公司
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	4594.28
	环保投资总概算（万元）
	124
	所占比例（%）
	2.7

	
	实际总投资
	4594.28
	实际环保投资（万元）
	154
	所占比例（%）
	3.35%

	
	废水治理（万元）
	10
	废气治理（万元）
	36
	噪声治理（万元）
	9
	固废治理（万元）
	10
	绿化及生态（万元）
	52
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	运营单位
	四川水汇生态环境治理有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91511000MA683BTB6T
	验收时间
	2024年8月

	污染物排放达标与总量控制
（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放量（7）
	本期工程
“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	
	/
	/
	/
	
	/
	/
	
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/



注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年









